8月計画表

人	1週目	2週目	3週目	4週目
IS	画像生成、ドキュメント整理、アセット整理	画像生成、ドキュメント整理、アセット整理	画像生成、ドキュメント整理	画像生成、ドキュメント整理
YS	チュートリアルボスの作成、インベントリ、調合UIとの統合	HUDを武器の数に対応して変えるようにする、エフェクト、演出強化	焦り検知システムの適用、エフェクト、演出強化、中ボスの作成	エフェクト、演出強化
KH	マップ	マップ	マップ	マップ
KK	インベントリ調合UI完成	キャラクターUI（武器、装備、ステータス）の見た目のブラッシュアップ	キャラクターUI（武器、装備、ステータス）の見た目のブラッシュアップ	フィードバック＋修正

他班への要望

物語班			中ボスの攻撃案	
音響班				
視覚班		会話ダイアログのUIデザイン	できれば、中ボスの見た目	プレイヤーの3Dモデル（アニメーション込み、テクスチャは11月でもいい） チュートリアルボスの3Dモデル（アニメーション込み、テクスチャは11月でもいい）